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SAMMENDRAG

Formalet undersgkelsen har veert a belyse hendelsesforlgpet i investeringsprosjektet «Ny barnehage
og skole pa Aursmoen». Undersgkelsen har vurdert om administrasjonens prosjektmetodikk sikret at
politikerne var tilstrekkelig involvert, og om saksfremleggene ga gode beslutningsgrunnlag.

Undersgkelsen besvarer fglgende problemstillinger:

1. Er det etablert en prosjektmetodikk som sikrer at politikerne var tilstrekkelig involvert i
tidligfasen av prosjektet?

2. | hvilken grad har saksfremleggene til politikerne lagt til rette for et godt beslutningsgrunnlag i
tidligfasen av prosjektet?

Prosjektmetodikk ble sent innfart.

Kommunestyret fikk aldri fremlagt en sak for & vurdere igangsetting av prosjektet.
Investeringsbelgpene fremgar ikke tydelig i sakene.

Kostnadene var betydelig underestimerte.

& W

Prosjektmetodikk ble sent innfart

Kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle innfgre prosjektmetodikk for investeringsprosjekter
i mai 2017. Ifglge prosjektmetodikken skulle kommunestyret vedta mulighetsstudie. Da
kommunestyret vedtok mulighetsstudie for nye Aursmoen skole i desember 2018, inneholdt saken
ingen av de opplysningene metodikken la opp til. Revisjonen mener dette viser at vedtakene om
metodikk, ikke var tilstrekkelige implementert i desember 2018.

Kommunestyret fikk aldri fremlagt en sak for & vurdere igangsetting av prosjektet

Revisjonen mener det ville krevd uvanlig mye av kommunestyrets medlemmer, dersom de skulle
forsta at de vedtok en mulighetsstudie for ny skole i 2018. En ma lete ngye i nettversjonen av
gkonomiplanen for & finne: «Det igangsettes mulighetsstudier for ny skole pa Aursmoen» og at «Nye
Aursmoen skole» er oppfert med en utgift pA 111 millioner. Kommunedirektgren opplyser i
faktahgringen, at 111 millioner kun var et estimat for arene 2021 og 2022. Totalt anslag for prosjektet
var vurdert til 320 millioner kroner. Dette belgpet er ikke oppgitt i saken, men oppgis farst aret etter.
Vi far ogsa opplyst at mulighetsstudien kostet ca. 2 millioner. Grunnlaget for denne beslutningen
tilfredsstiller etter revisjonens vurdering ingen av kravene til et beslutningsgrunnlag. Revisjonen
mener derfor kommunestyret ikke fikk avgjgre om kommunen skulle igangsette arbeidet med skolen.

En sa stor gkonomisk beslutning har prinsipiell betydning. Det skulle veert presentert tydelig for
kommunestyret i selve saksfremlegget og i forslag til vedtak. Betydningen tilsier etter revisjonens
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mening, at kommunestyret burde ha fatt behandlet dette i egen sak i forkant av gkonomiplanen. At
det var igangsatt et prosjekt til 320 millioner kan ha lagt faringer for den senere beslutningen om &
sette i gang prosjektering av skolen.

I kommunes reglement for saksforberedelse var det i liten grad tatt inn egne bestemmelser om
saksbehandlingen. Reglementet angav ikke hvilke saker som skulle fremlegges som egne saker. Det
samme gjeldende dagens reglement.

Investeringsbelgpene fremgar ikke tydelig i sakene

Saken der mulighetsstudien ble vedtatt, omtaler bl.a. 2,7 millioner ekstra til private barnehager, men
ikke den nye skolen til 320 millioner. Beslutningsgrunnlaget for vedtaket om prosjekteringen i 2020
oppgir heller ikke kostnaden tydelig. Kommunestyret behandlet i samme mgte Budsjett 2021 m/
@konomiplan 2022-2024, der vedlagt gkonomiplan presenterer kostnaden. Revisjonen mener det er
en alvorlig mangel ved de to sakene. Stgrrelsen pa investeringer som foreslas, er en vesentlig del
beslutningsgrunnlaget for de folkevalgte.

Kostnadene var betydelig underestimert

Total prosjektkostnad for nye Aursmoen skole ble estimert til 352 millioner i 2020. Frem til 2022 vokste
dette estimatet med 149 prosent, til 849 millioner. Dette er en betydelig underestimering som kan ha
pavirket kommunestyrets vedtak i 2020.

Anbefalinger

Pa bakgrunn av undesgkelsen er revisjonens anbefalinger:
Kommunedirektgren bar:

1. vurdere a foresla bestemmelse i Reglement for politisk organisering, saksforberedelse og
mgateregler i folkevalgte organer 2023-2027 om at investeringer over et gitt belgp, skal
behandles i egne saker i kommunestyret

2. sikre at kostnaden fremkommer tydelig i investeringssaker

3. gjare tiltak for & bedre de gkonomiske estimatene som legges frem for de folkevalgte i
investeringsprosjekter

Kommunedirektgrens hgringsuttalelse

Et utkast til rapport er forelagt kommunedirektaren til uttalelse. Haringssvaret er mottatt 15.3.2024,
og er i sin helhet vedlagt rapporten. | svarbrevet gar det frem at kommunedirektgren oppfatter at
faktagrunnlaget er i henhold til informasjon i politiske saksdokumenter og informasjon gitt fra
administrasjonen. Videre presiserer kommunedirektgren at noe av det faktiske grunnlaget for
rapporten har vaert vanskelig a verifisere, ettersom revisjonen gar tilbake til 2017 og mange ledere og
ansatte som jobbet med prosjektet har sluttet.
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Administrasjonen tar til etterretning at prosjektmetodikken som ble vedtatt i kommunestyret i mai 2017
ikke ble fulgt i den innledende fasen av prosjektet, og at det burde veert utarbeidet skriftlig
dokumentasjon og saksframlegg som politisk beslutningsgrunnlag fer oppstart av mulighetsstudien i
2018. Kommunedirektaren trekker ogsa frem at det er etablert en prosjektmetodikk med klare
beslutningspunkter som praksis for prosjekter etter 2019, og at beslutningsgrunnlagene som ble lagt
fram til politisk behandling i desember 2020 og desember 2022 var gode.

Administrasjonen tar ogsa til etterretning at kostnadene ma komme tydelig fram i saksframlegg som
gjelder investeringer, og vil sd langt som mulig beregne totale kostnader i tidligfasen av
investeringsprosjektene, slik at dette kommer tydelig fram i forslag til politisk beslutning av
investeringsprosjekter.

Administrasjonen vil falge opp revisjonens anbefaling om a foresla bestemmelser om at investeringer
over et gitt belgp skal behandles i egne saker i kommunestyret.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Ny barnehage og skole pd Aursmoen, bl.a. & be
kontrollutvalget om & evaluere anskaffelsesprosessen. Kommunestyret angav ogsa temaene som
skulle belyses (12.12.2022 i sak 116/22).

Kontrollutvalget vedtok 30.1.2023 (sak 6/23) & be revisjonen med utgangspunkt i kommunestyrets
vedtak, legge frem forslag til prosjekt- og fremdriftsplan samt et antatt prosjektbudsjett.
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen i mars (sak 11/23), og vedtok i juni en justert prosjektplan (sak
23/23).

1.2 Tidslinje for ny barnehage og skole pa Aursmoen

Tidslinjen for de viktige vedtakene i kommunestyret som er relevante for behandlingen av Ny
barnehage og skole pa Aursmoen er:

e Mai 2017: kommunestyret vedtar & be administrasjon utarbeide og implementere innholdet i
prosjektmodellen for gjennomfgring av investeringsprosjekter. (sak 25/17).

e Juni 2018: kommunestyret vedtar & innfare prosjektmetodikk (sak 31/18).

e Desember 2018: kommunestyret vedtar & igangsette en mulighetsstudie ved behandling av
@konomiplan 2019-2022 (sak 49/18).

e Desember 2020: kommunestyret vedtar & sette i gang prosjektering av ny skole og barnehage
(sak 126/20).

e Desember 2022: kommunestyret vedtar a starte byggingen av Ny barnehage og skole pa
Aursmoen (sak 116/22).

1.3 Formal og problemstillinger

Formalet med undersgkelsen er a belyse hendelsesforlgpet i investeringsprosjektet betegnet «Ny
barnehage og skole pa Aursmoen».

Undersgkelsen har to problemstillinger:

1. Er det etablert en prosjektmetodikk som sikrer at politikerne var tilstrekkelig involvert i
tidligfasen av prosjektet?

2. | hvilken grad har saksfremleggene til politikerne lagt til rette for et godt beslutningsgrunnlag i
tidligfasen av prosjektet?

Den farste problemstillingen undersgker i hvilken grad kommunen har etablert rutiner og retningslinjer
for politisk involvering i tidligfasen av investeringsprosjekter, og om disse samsvarer med anerkjent
prosjektmetodikk. Problemstillingen undersgker ogsa kommunens praksis pa dette omradet i
tidligfasen av investeringsprosjektet Ny barnehage og skole pa Aursmoen.
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Den andre problemstillingen undersgker i hvilken grad saksfremleggene har gitt kommunestyret et
godt grunnlag for & fatte beslutninger i investeringsprosjektet.

1.4 Rapportens oppbygging

Kapittel 2 beskriver gjennomfaring og bruk av metode. | kapittel 3 gjennomgar vi kriteriene eller
kravene vi legger til grunn. Kapittel 4 og 5 gjennomgéar funnene og revisjonens vurderinger og
konklusjon i de to problemstillingene.
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2 DATAGRUNNLAG

Undersgkelsen bygger pa dokumentanalyse og intervjuer.

2.1 Dokumentanalyse

Dokumentene som er analysert er knyttet til hendelsesforlgpet rundt anskaffelsen, rutiner for
rapportering til de folkevalgte og innholdet i saksfremleggene. Revisjonen har gjennomgatt sakslisten
til kommunestyremgtene fra 2015 og fremover. | alle sakene som vi antok kunne veere relevante for
undersgkelsen har vi sgkt etter stikkordene: «Aursmoen», «Ny skole» og «mulighetsstudie». Der vi
har funnet henvisning til saker i andre utvalg, har vi ogsa gjennomgatt sakslisten til andre politiske
utvalg og sgkt pd de samme stikkordene.

2.2 Intervjuer
Revisjonen har intervjuet kommunalsjef oppvekst og utdanning og prosjektleder strategi og utvikling.

Intervjuene ble gjennomfart 19.10.2023 og 19.1.24.

Intervjuene er gjennomfart som semistrukturerte intervjuer. Det vil si at temaene hovedsakelig er
bestemt pa forhand, men at rekkefalgen blir bestemt underveis. Intervjureferatene er verifisert av de
som er intervjuet.

2.3 Dataenes palitelighet og gyldighet

Palitelige data sikres ved a vaere ngyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet
innebaerer at dataene skal vaere relevante for & besvare problemstillingene i undersgkelsen.
Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger pa samlet sett er palitelige og gyldige.
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3 REVISJONSKRITERIER

3.1 Kilder til revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet pa omradet som
undersgkes. Revisjonskriteriene er dermed malestokken som kommunens praksis vurderes opp mot.
Revisjonskriterier kan utledes fra lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og hva som anses som
god forvaltningsskikk og faglig anerkjente normer pa omradet. | denne undersgkelsen Vil
revisjonskriteriene bli utledet fra falgende kilder:

o Kommunestyret 18.06.2018 sak 31/18 Prosjektmetodikk for investeringsprosjekter i Aurskog-
Hgland kommune.

e Welde m.fl. (2015): Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til
beslutningsunderlag. Concept-rapport nr. 45. NTNU.

¢ Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) (2023): Prosjektveiviseren — En felles prosjektmodell for
offentlig sektor.

e Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83.

e Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen). Direktoratet for gkonomistyring
(DF@) 2018.

o Veileder til utredningsinstruksen. Direktoratet for gkonomistyring (DF@) 2018.

3.2 Prosjektmetodikk

Kommunestyret vedtok i juni 2018 a innfagre prosjektmetodikk for investeringsprosjekter (sak 31/18).

En prosjektmetodikk er en samling minstekrav til utredning, planlegging og kvalitetssikring (Welde
m.fl. 2015, 4). | falge Consept rapport nr. 45 vil bruk av standardisert prosjektmodell i et folkevalgt
system sikre at politikerne har reell styring og ansvar. Prince 2 og Prosjektveiviseren er eksempler pa
anerkjente prosjektmodeller. Prosjektmodellene deler investeringsprosjekter inn i ulike faser, og med
beslutningspunkter mellom fasene. Beslutningspunktene vil kunne sikre politisk involvering ved
innsyn og trinnvis godkjenning av prosjektet fra begynnelse til slutt.

Prosjektveiviseren er en anbefalt modell for prosjektoppfelging 1 offentlig sektor
(Digitaliseringsdirektoratet 2023). Modellen definerer krav om roller, beslutningsunderlag og
beslutningspunkter mellom fasene. Figuren under illustrerer investeringsprosjektenes faser.
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Figur 1: Faseinndeling

Kilde: Digdir. 2023.
Tidligfasen bestar av fasene idéfasen, konseptfasen og planleggingsfasen.

Idéfasen har som mal a skaffe et underlag for videre utredning i konseptfasen. Dette innebeerer a gi
de som skal jobbe videre med konseptfasen et mandat for & sette i gang arbeidet. Beslutningspunktet
her er & beslutte oppstart av konseptfasen.

Konseptfasen skal sikre at et eventuelt investeringsprosjekt vil veere riktig ressursbruk for a
tilfredsstille et definert behov. Beslutningspunktet er & beslutte oppstart av planleggingsfasen.

Planleggingsfasen skal legge grunnlaget for en god styring av prosjektgjennomfgringen. Seerlig
sentralt er dokumenter som beslutningstaker kan benytte som underlag for & godkjenne en
prosjektgiennomfaring, herunder blant annet usikkerhetsanalyser og et styringsdokument som skal
definere prosjektet og danne grunnlag for riktig prosjektledelse. Beslutningspunktet her er a beslutte
gjennomfgring av prosjektet.

Overgangen fra en fase til den neste styres gjennom disse beslutningspunktene. Ved hvert
beslutningspunkt godkjenner virksomhetsledelsen, som i kommunale prosjekter er kommunestyret,
overgang fra en fase til den neste. Det gir kommunestyret innsyn og trinnvis godkjenning gjennom
hele prosjektet (Digitaliseringsdirektoratet 2023).
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Revisjonen legger falgende revisjonskriterier til grunn for problemstilling 1.:

Er det etablert en prosjektmetodikk som = Kommunen bgr ha en prosjekimetodikk for
sikrer at politikerne var tilstrekkelig investeringsprosjekter som bygger p& anerkjent
involvert i tidligfasen av prosjektet? prosjektmetodikk.

= Kommunen bgr fglge egen prosjektmetodikk i tidligfasen
i investeringsprosjektet.

3.3 Beslutningsgrunnlag

Ifalge kommuneloven § 13-1 tredje ledd skal kommunedirektaren pase at saker som legges fram for
folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal som et klart utgangspunkt gi et faktisk og
rettslig beslutningsgrunnlag til politikken. Forarbeidene til kommuneloven angir ingen nsermere
beskrivelse av hva en forsvarlig utredning innebaerer.

Krav om at saker skal veere tilfredsstillende utredet fremgéar ogsa av annet overordnet regelverk, som
forvaltningsloven og offentlighetsloven. 1 tillegg gjelder ulovfestede prinsipper som forsvarlig
saksbehandling og god forvaltningsskikk (Welde m.fl. 2015).

Regjeringen har vedtatt en utredningsinstruks som gjelder for utarbeiding av beslutningsgrunnlag i
staten.! Instruksen er ikke bindende for kommuner, men gir konkrete faringer som ogsa er nyttige og
relevante for kommunale beslutninger. Instruksen stiller blant annet krav til hva en utredning skal
inneholde, hvor grundig en utredning skal gjgres, hvem som skal involveres og hgringer.

En god utredning skal gi den politiske ledelsen et godt beslutningsgrunnlag. Utredningen skal beskrive
problemet som skal lgses, og formulere mal for hva som gnskes oppnadd. Alternative tiltak skal
identifiseres, og forventede virkninger av tiltakene skal vurderes. Utredningen skal munne ut i en
begrunnet anbefaling om hvilke(t) tiltak som samlet sett er best for samfunnet
(Digitaliseringsdirektoratet 2023).

Formalet med instruksen er blant annet & legge et godt grunnlag for beslutninger gjennom bl.a. a
identifisere alternative tiltak.

En utredning skal bl.a. besvare fglgende spgrsmal:
e Huvilke prinsipielle spgrsmal reiser tiltakene?

1 Regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-
utredningsinstruksen/id2476518/
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e Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir bergrt?
e Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

Revisjonen legger falgende revisjonskriterier til grunn for problemstilling 2:

I hvilken grad har saksfremleggene til Saksfremleggene til politikerne bgr:

politikerne lagt til rette for et godt = Identifisere alternative tiltak.
beslutningsgrunnlag i tidligfasen i = Gjegre rede for prinsipielle spgrsmal som tiltakene
prosjektet? reiser.
= Gjgre rede for positive og negative virkninger av
tiltakene.
= Opplyse hvilket tiltak som anbefales, og hvorfor.

POLITISK INVOLVERING | NYE AURSMOEN BARNEHAGE OG SKOLE Side 10
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4 ETABLERT PROSJEKTMETODIKK

Her vil vi undersgke om det er etablert en prosjektmetodikk som sikrer at politikerne er tilstrekkelig
involvert i tidligfasen av prosjektet.

Problemstilling 1

Er det etablert en prosjektmetodikk som = Kommunen bgr ha en prosjekimetodikk for
sikrer at politikerne var tilstrekkelig investeringsprosjekter som bygger p& anerkjent
involvert i tidligfasen av prosjektet? prosjektmetodikk.

= Kommunen bgr fglge egen prosjektmetodikk i tidligfasen
i investeringsprosjektet.

4.1 Prosjektmetodikk for investeringsprosjekter

Kommunestyret behandlet i mai 2017 en sak fra kontrollutvalget om investeringsprosjekter i
tidligfasen (sak 25/17). Kommunestyret vedtok & be administrasjon utarbeide og implementere
innholdet i prosjektmodellen for gjennomfaring av investeringsprosjekter. Kommunestyret bad ogsa
radmannen om a legge frem en sak som tar sikte pa & etablere en felles forstdelse mellom
administrativt og folkevalgt niva for rammer til prosjekter og prosjektoppfalging.?

Kommunestyret vedtok i juni 2018 at Prince2 skulle innfgres som prosjektmetodikk (sak 31/18). Av
saksfremlegoet kommer det frem at i store byggeprosjekter pa over 100 millioner vil det “veere naturlig
at det gis fullmakt til utarbeidelse av mulighetsstudie og politisk valg av lgsningsforslag,
styringsramme, krav til kvaliteter og fremdrift” (side 4).

Videre star det at kommunestyret vil involveres nar det foreligger et prosjektforslag etter pre-prosjekt
fasen (side 4). Det star ogsa at bevilgninger til prosjekter kan enten komme i gkonomiplanen eller i
selvstendige saker som forelegges kommunestyret (side 5). Det star ogsa at kommunestyret kan
beslutte at saken skal behandles politisk flere ganger (side 4).

| sakens vedlagte prosjekiforslag er kommunestyrets rolle ikke omtalt.®

Etter 2019 gikk kommunen over til & bruke Prosjektveiviseren som prosjektmodell. Prosjektveiviseren
er basert pa Prince2, og innehar i stor grad samme metodikken. Prosjektleder for strategi og utvikling

Shttps://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/File/Details/379189.PDF?fileName=Prosjektforslag&file Size=80
5141
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opplyser at siden hun startet januar 2020, har et utvalg av maler og rutiner fra prosjektveiviseren blitt
lagt til grunn for prosjektene (intervju 19.10.2023). Revisjonen far opplyst at avdeling strategi og
utvikling som har de store prosjektene, falger metodikken i stor grad (intervju 19.1.24).

Revisjonen far ellers opplyst at administrasjonen har startet pa en prosjekthandbok, men at den ikke
er ferdigstilt enda (intervju 19.1.24). De mener at avdelingen likevel har strukturert oppfalging av
prosjektene. Oppfalgingen skjer dels ved at de bruker malene fra Prosjektveiviseren og dels ved at
oppfalgingen er definert i styringsdokumentene for hvert prosjekt.

4.2 Tidligfasen av investeringsprosjektet

For at prosjektmodellene skal fare til politisk involvering, ma modellene falges opp av
administrasjonen. Vi giennomgar nedenfor hver av de tre beslutningspunktene i tidligfasen.

Oppstart av konseptfasen

Kommunestyret vedtok a innfgre Prince2 som prosjektmetodikk i juni 2018. Av saksfremlegget
kommer det frem at i prosjekter over 100 millioner vil det veere naturlig at kommunestyret vedtar
fullmakt til utarbeidelse av mulighetsstudie og politisk valg av Igsningsforslag, styringsramme, krav til
kvaliteter og fremdrift.

Desember 2018 behandlet kommunestyret «@konomiplan 2019-2022» (sak 49/18). Det er opplyst at
kommunestyret ved behandlingen av gkonomiplanen vedtok a sette i gang en mulighetsstudie for ny
skole pa Aursmoen. Denne saken inneholdt nesten ingen relevant informasjon og er ikke et eget
gkonomisk vedtak av mulighetsstudien.

Oppstart av planleggingsfasen

Ifglge Prosjektveiviseren skal kommunestyret etter konseptfasen (mulighetsstudien) beslutte oppstart
av planleggingsfasen. Kommunestyret skal da beslutte om prosjektforslaget representerer en
gnskelig investering som bgr detaljeres videre i en planleggingsfase. Beslutningen skal bl.a.
inneholde informasjon om alternative investeringer for & sikre at prosjektforslaget representerer et
riktig valg & ga videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger
av nytte/kost for hvert alternativ.

Administrasjonen etablerte styringsdokumenter for prosjektet i januar 2020.

Desember 2020 fikk kommunestyret saken «Ny skole og barnehage nord i kommunen» (sak 126/20)
til behandling. | denne saken vedtok kommunestyret & igangsette prosjektering av ny skole og
barnehage. Saken inneholder opplysningene som metodikken skisserer, med unntak av en klar
kostnad for alternativene.

Administrasjonen inviterte s entreprengrer til konkurranse om prosjektering (planlegging) i juni 2021.
Det er lagt inn i kontrakten at det skulle et politisk vedtak til far de igangsatte eventuell bygging.
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Oppstart av gjennomfgringsfasen

Ifalge metodikken er neste beslutningspunkt at kommunestyret beslutter giennomfaring av prosjektet.
Desember 2022 besluttet kommunestyret & starte byggingen av Ny barnehage og skole pa Aursmoen
(sak 116/22). Saken inneholder de relevante opplysningene metodikken skisserer.

Etter vedtaket i desember 2022 gikk administrasjonen i dialog med entreprengren for & fa prosjektet
innenfor de rammene kommunestyret hadde vedtatt. Kontrakten om totalentreprisen for byggingen
ble inngétt 31.01.2023 (intervju 19.1.24).

4.3 Revisjonens vurderinger og konklusjon

Kommunestyret vedtok i mai 2017 at administrasjonen skulle implementere innholdet i
prosjektmodellen for gjennomfaring av investeringsprosjekter. Kommunestyret vedtok i juni 2018 at
kommunens prosjektmetodikk skulle veere Prince2. Etter 2019 ble Prosjektveiviseren tatt i bruk som
prosjektmodell. Etter revisjonens vurdering har kommunen hatt prosjektmodeller som bygger pa
anerkjent metodikk, og som har klare beslutningspunkter, etter 2019.

Ifglge prosjektmetodikken skulle kommunestyret vedta utarbeidelse av en mulighetsstudie.
Undersgkelsen viser at mulighetsstudien som ble lagt frem i desember 2018 ikke inneholdt noen av
de opplysningene metodikken la opp til. Etter revisjonens vurdering viser dette at kommunen ikke
fulgte prosjektmetodikken, slik kommunestyret vedtok i juni.

Ved de to neste beslutningspunktene for kommunestyret (oppstart av planleggingsfasen og oppstart
av gjennomfaringen), ble det etter revisjonens vurdering fremlagt saker for kommunestyret stort sett
i trdd med Prosjektveiviseren.

Revisjonens konklusjon er at kommunen na har etablert en prosjektmetodikk. Det at kommunen ikke
fulgte prosjektmetodikken i begynnelsen, gjorde at politikerne ikke var tilstrekkelig involvert i starten
av tidligfasen av prosjektet.
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5 BESLUTNINGSGRUNNLAGENE

Her vil vi undersgke i hvilken grad saksfremleggene til politikerne har lagt til rette for et godt
beslutningsgrunnlag i tidligfasen av prosjektet.

| hvilken grad har saksfremleggene til Saksfremleggene til politikerne bar:

politikerne lagt til rette for et godt = Identifisere alternative tiltak.
beslutningsgrunnlag i tidligfasen i = Gijgre rede for prinsipielle spgrsmal som tiltakene
prosjektet? reiser.
= Gjgre rede for positive og negative virkninger ved
titakene.
= Opplyse hvilket tiltak som anbefales, og hvorfor.

Revisjonen har sgkt gjennom alle saker som har veert behandlet i kommunestyret fra 2014 og
fremover. Ny skole nevnes farste gang i sak til kommunestyret i oktober 2016 (sak 65/16).* |
saksdokumentet star det: «Det vil ogsd veere behov for & vurdere tiltak knyttet til Aursmoen
barnehage” (side 31). “Det er behov for gkt kapasitet pa Aursmoen skole enten ved & gjagre grep med
eksisterende bygningsmasse eller bygge nye bygg/tilbygg” (side 32). Verken her, eller i de to
pafglgende gkonomiplanene (Fkonomiplan 2017-2020 sak 69/16 side 25 og sak 63/17 side 23), er
det innstilt til et vedtak knyttet til Aursmoen skole eller barnehage.

Kommunestyret skal ifglge anerkjent prosjektmetodikk fa et beslutningsgrunnlag for & vurdere a vedta
igangsetting av:

e Mulighetsstudie

e Prosjektering

e Bygging

5.1 Beslutningsgrunnlaget for mulighetsstudie

o

Kommunestyret besluttet 17.12.2018 a igangsette en mulighetsstudie ved behandling av
@konomiplan 2019-2022 (sak 49/18). Det er i senere saker opplyst at det var i denne saken
mulighetsstudien ble vedtatt (bl.a. sak 126/20 side 10 og sak 116/22 side 2). Revisjonen finner heller
ingen andre aktuelle saker for dette vedtaket.

Identifisere alternative tiltak
Revisjonen finner ingenting nevnt i beslutningsgrunnlaget.

Gjare rede for prinsipielle spgrsmal

4 Kommunestyret 31.10.2016 sak 65/16 2. gangs behandling planprogram kommuneplan 2018-2028.
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Revisjonen finner ingenting nevnt i beslutningsgrunnlaget.

Gjore rede for positive og negative virkninger ved tiltakene

Revisjonen finner ingenting nevnt i beslutningsgrunnlaget, bortsett fra skolen og en kostnad. Verken
saksfremlegg eller innstilling nevner den. Samtidig har innstillingen bl.a. et punkt om 2,7 millioner
kroner ekstra til private barnehager. | nettversjonen som det er lenke til i kommunedirektgrens
saksfremlegg, under samfunn og utvikling, under investeringer, er «Nye Aursmoen skole» oppfart
med en utgift i 2021 og 2022 pa til sammen 111 millioner kroner. ° Investeringsbudsjettet viser at de
samlede investeringene i kommunen var pa 140 millioner kroner i 2019.

Revisjonen far i ettertid opplyst at det ikke var noe eget gkonomisk vedtak av mulighetsstudien i denne
gkonomiplanen (Faktahgring 12.2.2024). De 111 millioner kroner var et farste estimat for kostnader
til oppstart av bygging av ny skole i 2021 og 2022. Anslaget i gkonomiplanen var ikke fullstendig, fordi
resterende kostnader til byggeprosjektet var tidfestet i 2023 og videre, og gkonomiplanperioden gikk
kun til 2022. Totalt anslag for prosjektet var vurdert til 320 millioner kroner. Revisjonen kan ikke finne
dette opplyst i saken til kommunestyret. | gkonomiplanen aret etter er derimot total prosjektkostnad
pa 320 millioner kroner presentert for Nye Aursmoen skole (@konomiplan 2020 — 2023 side 103). Vi
far ogsa opplyst at kostnadene til mulighetsstudien var pa ca. 2 millioner (epost 28.2.2024). Dette er
ikke opplyst i saken.

Opplyser hvilket tiltak som anbefales, og hvorfor
Revisjonen finner ett tiltak nevnt i beslutningsgrunnlaget, men dette er ikke oppgitt som en anbefaling.
Det er med to setninger nevnt at skolene ikke vil ha nok kapasitet i 2023.

Som sagt nevner hverken saksfremlegget, vedlagt gkonomiplan, innstillingen eller kommunestyrets
vedtak «mulighetsstudie», «ny skole» eller «Aursmoen skolen» (sak 49/18).

Under overskriften utviklingstrekk, star det: «Det igangsettes mulighetsstudier for ny skole pa
Aursmoen». Under beskrivelse av virksomheten star det: «Prosjektkontoret er ansvarlig for alle store
byggeprosjekter, slik som bl.a. «<mulighetsstudie nye Aursmoen skole». Lenger nede star det: «I 2018
ble det satt av midler til mulighetsstudie for ny Aursmoen skole. Arbeidet med mulighetsstudien vil
fortsette utover i 2019 ...».

| denne saken kan revisjonen etter ngye gjennomgang, ikke finne annen omtale av mulighetsstudie
eller av ny skole, utover det som er gjengitt ovenfor.

I Aurskog Hgland kommunes Reglement for kommunestyret, for valgperioden 2019-2023, var
lovteksten i kommuneloven 8§ 13-1 gjengitt. Det var i liten grad tatt inn egne bestemmelser om

5 https://pub.framsikt.net/2019/aurskog-holand/bm-2019-%C3%B8konomiplan_2019-2022/#/
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saksbehandlingen (sak 92/20, punkt B 1). ® Gjeldende reglement inneholder ogsa fa egne
bestemmelser om saksbehandlingen (sak nr. 66/23, punkt 1.1.1).” Det stod og star, ikke noe om hvilke
saker som skal fremlegges som egne saker.

5.2 Beslutningsgrunnlaget for prosjektering

Kommunestyret besluttet 14.12.2020 & sette i gang prosjektering av ny skole og barnehage ved
behandling av Ny skole og barnehage nord i kommunen (sak 126/20).

Identifisere alternative tiltak
| saksfremstillingen opplyses at det ble utredet fire alternativer (side 2):

e Opprettholde ungdomstrinnet pa Aursmoen, samlokaliserer barnetrinnet p& Haneborg med
barnetrinnet pd Aursmoen og Bjarkelangen

e Ny felles ungdomsskole 6-parallell for Bjgrkelangen og Aursmoen, barnetrinn pa Aursmoen,
Bjgrkelangen og Haneborg

e Ny felles ungdomsskole 9-parallell for hele kommunen, barnetrinn pa Aursmoen,
Bjarkelangen, Haneborg og Brate opprettholdes.

e Ny 1-10 skole pa Aursmoen

Det star at analysen ble supplert med flere alternativer (side 3):
o Dagens skoler (0 alternativ)
¢ Legge ned Haneborg
e En ny ungdomsskole
e To ungdomsskoler
e Dagens barnehager pa Aursmoen (0 alternativ)
e Sla sammen Aursmoen og Flatbyjordet barnehage

Gjare rede for prinsipielle spgrsmal

Saksdokumentet lister opp relevante bestemmelser (side 4) og faktorer som kan ha betydning for valg
av skolestruktur, skolestarrelse og skoletyper (side 7), bl.a. Rekruttering, Fag- og profesjonsutvikling,
elevmiljg, gkonomi og miljgmessige konsekvenser.

Gjore rede for positive og negative virkninger ved tiltakene

Konsekvensen av de fire farste alternativene er presentert (side 2). De fire supplerte alternativene for
skole er sammenlignet pa egenskapene @konomi, Skolekvalitet og Folkehelse. De to supplerende
alternativene for barnehage er sammenlignet pa @konomi, Barnehagekvalitet og Kommersielle

Shttps://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-og-
planer/reglement/reglement-kommunestyret.pdf
https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-og-
planer/reglement/reglement-for-politisk-organisering-2023.pdf
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hensyn. For hver av disse egenskapene er det gitt en vurdering fra - - til ++ pa de fire alternativene.
Det gis en omfattende presentasjon av samlede driftsutgifter ved alternativ null (side 6).

Beregnet kostnad for alternativene fremkommer ikke tydelig i saksdokumentet. | en omfattende tabell
med 96 ruter star det bl.a. «Sum lgsning» for «Tiltak 2: En ungdomsskole» 134 336 042.- og for
«Tiltak 3: To ungdomsskoler» 141 899 547 .- (side 4).

| desembermgtet 2020 behandlet kommunestyret ogsa Budsjett 2021 m/ @konomiplan 2022-2024
(14.12.2020 sak 128/20). Hverken saksfremlegget eller vedtaket nevner ny skole. | vedlagt
gkonomiplan star det sammendrag budsjett: «Total prosjektkost for Nye Aursmoen skole er estimert
til 320 millioner kroner». Det er ikke nevnt investeringer i barnehage. | gkonomiplanens vedlegg 4-
investeringer viser investeringsoversikten 309 millioner kroner til Nye Aursmoen skole og 43 millioner
kroner til Ny Aursmoen barnehage (sum 2021-2024). Aret far kan en ogsa finne estimatet pa 320
millioner kroner i gkonomiplanen, der det under sammendrag budsjett, stdr som kommentar til
investeringene: «Total prosjektkost for Nye Aursmoen skole er estimert til 320 mill kr.» (side 103).
Revisjonen far i ettertid opplyst at det reviderte kostnadsanslag var pa totalt 352 millioner kroner for
prosjektet, fordelt pa barnehage med 43 millioner og skole med 309 millioner kroner (Faktahgring
12.2.2024). Frem til @konomiplan 2023 — 2026 vokste dette belgpet med 141 prosent, til 849 millioner.
Dette er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 1: Utvikling i estimert total prosjektkostnad

900
800
700
600
500
400
300
200
100

@Pkonomiplan 2021 — @konomiplan 2022 — @konomiplan 2023 —
2024 2025 2026

Kilder: sak 128/20 Vedlegg 4- Investeringer, sak 115/ 21 vedlegg 5 Investeringer og sak 118/22 side 10.

Opplyser hvilket tiltak som anbefales, og hvorfor
Kommunedirektgrens anbefaling med begrunnelse kommer frem i innstillingen:
1. Haneborg skole legges ned fra skolestart 2021 og elevene overflyttes til Aursmoen skole og
Bjarkelangen skole
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2. Det settes i gang prosjektering av ny skole og barnehage pa Aursmoen

3. Flatbyjordet barnehage innlemmes i nye Aursmoen barnehage nar bygget er ferdigstilt. Det
utarbeides en barnehage- og skolebruksplan som fremlegges for politisk beslutning, senest
innen november 2021

5.3 Beslutningsgrunnlaget for igangsetting av bygging

Kommunestyret besluttet 12.12.2022 a starte byggingen av Ny barnehage og skole pa Aursmoen
(sak 116/22).

Identifisere alternative tiltak

Beslutningsgrunnlaget presenterer flere alternativer (side 4 — 10). Prosjektet deles bl.a. opp i flere
deler: skole, barnehage, flerbrukshall, svgmmehall og utenomhusomrade, med prisestimater. Det
presenteres ogsa hva som kan tas ut av prosjektet. | vedlagt notat til saken gis ogsa tre og en halv
side med presentasjon av kostnadene for de ulike delene i prosjektet.

Gjgre rede for prinsipielle spgrsmal som tiltakene reiser

Saksdokumentet lister opp relevante bestemmelser (side 4) og faktorer som kan ha betydning for valg
av skolestruktur, skolestgrrelse og skoletyper (side 7), bl.a. rekruttering, fag- og profesjonsutvikling,
elevmiljg, gskonomi og miljgmessige konsekvenser.

Gjore rede for positive og negative virkninger ved tiltakene
Saken gjer rede for positive og negative virkninger av de foreslatte alternativene.

| denne saken (side 2) og i en sak i september (sak 73/22 side 3) star det at prosjektet i @konomiplan
2022 — 2025 fikk oppjustert budsjettet | gkonomiplan 2022 — 2025, er kostnadsanslaget totalt 685
millioner kroner®. Dette er fordelt pa 41 millioner til Ny Aursmoen barnehage, 381 millioner til Nye
Aursmoen skole og 263 millioner til Endringer fra vedtatte prosjekter®.

Revisjonen far opplyst at «Endring fra vedtatte prosjekter» ble lagt som egen post i
investeringsbudsjettet for & ikke synliggjere total budsjettramme for prosjektet far anbudskonkurranse
skulle gjennomfgres (Faktahgring 12.2.2024). Vi far opplyst at dette ble avtalt mellom
kommunedirektar og ordfgrer, og muntlig kommunisert til politikken far vedtak av gkonomiplanen.

8 Oppvekst og utdanning, Investeringsbudsjett.

9 Kommunedirektgren opplyser at «Endring fra vedtatte prosjekter» ble lagt som egen post i

investeringsbudsijettet for a ikke synliggjere total budsjettramme for prosjektet fgr anbudskonkurransen skulle
giennomfgres, men ble muntlig kommunisert til politikken fagr vedtak av gkonomiplanen.
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Vi far ogsa opplyst at gkningen i kostnadsanslagene gjennom prosjekteringsfasen knyttes i hovedsak
til markedsmessige forhold som effekter av koronaepidemien, og senere ogsa krigen i Ukraina, som
bidro til store endringer i prisene i markedet.

Opplyser hvilket tiltak som anbefales, og hvorfor
Anbefalingen kommer frem i konklusjonen og i forslag til vedtak. Kommunedirektgren innstiller pa:
1. Prosjekt Nye Aursmoen barnehage og skole gar over i fase 2 med falgende endringer:
a. Opsjon svemmebasseng utlgses ikke
b. Kostnader til utomhus arealer reduseres
c. Arealer til ressursavdeling og voksenoppleering tas ut og totalt areal reduseres
2. 2. Prosjektets totale investeringsramme vedtas med 849 millioner kroner og opprettholdes i
gkonomiplanen 2023-26
3. 3. Prosjektet fremmer revidert lgsningsforslag til ny politisk behandling far overgang til
totalentreprise.

Oppsummering av de tre saksfremleggene

Tabell 2: Informasjonen gitt i saksfremleggene

Alternative  Prinsipielle Positive og Anbefalte Kommentar
Saksfremlegg tiltak sparsmal negative tiltak
virkninger
Mulighetsstudie Nei Nei Nei Ja
. . Underestimerte
Prosjektering Ja Ja Ja Ja
kostnader
Bygging Ja Ja Ja Ja

5.4 Revisjonens vurderinger, konklusjon og anbefalinger

Revisjonen legger til grunn at saksfremleggene til politikerne skal identifiserer alternative tiltak, gjer
rede for prinsipielle spgrsmal, gjer rede for positive og negative virkninger og opplyser hvilket tiltak
som anbefales og hvorfor.

Undersgkelsen omfatter beslutningsgrunnlagene for mulighetsstudien, prosjekteringen og
igangsettingen av nye Aursmoen barnehage og skole.

Beslutningsgrunnlaget for mulighetsstudien

Undersgkelsen viser at en ma lete grundig i nettversjonen av gkonomiplanen (2019-2022) for a finne:
«Det igangsettes mulighetsstudier for ny skole pa Aursmoen» og at «Nye Aursmoen skole» er oppfart
med en utgift pa 111 millioner.

POLITISK INVOLVERING | NYE AURSMOEN BARNEHAGE OG SKOLE Side 19



ROMERIKE REVISJON IKS

Kommunedirektgren opplyser i faktahgringen, at de 111 millionene kroner kun var et estimat for
kostnader i arene 2021 og 2022. Totalt anslag for prosjektet var vurdert til 320 millioner kroner.
Revisjonen kan ikke se at det totale anslaget var opplyst i saken og revisjonen mener derfor at
kommunestyret aldri fikk en sak om igangsetting av en mulighetsstudie. Etter revisjonens vurdering
tilfredsstiller ikke saksfremlegget for oppstart av prosjektet noen av kravene til et godt
beslutningsgrunnlag. Revisjonen mener det ville krevd uvanlig mye av kommunestyrets medlemmer,
dersom de skulle forsta at de vedtok en mulighetsstudie i 2018. Kommunestyret fikk ikke avgjgre om
kommunen skulle igangsette arbeidet med skolen.

Kommuneloven sier at “Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektgren myndighet til & treffe vedtak i
saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt
noe annet” (§ 13-1, sjette ledd). Saksfremlegget omtaler bl.a. 2,7 millioner ekstra til private
barnehager, men ikke dette byggeprosjektet til 320 millioner. Det samlede investeringsbudsjettet var
pa 140 millioner i 2019. Revisjonen mener en investering til 320 millioner kroner har prinsipiell
betydning.

En sa stor gkonomisk beslutning burde vaert presentert for kommunestyret i selve saksfremlegget og
i forslag til vedtak. Viktigheten tilsier etter revisjonens vurdering, at kommunestyret burde ha fatt
behandlet dette i egen sak i forkant av gkonomiplanen. Som nevnt stod og star det ikke i kommunens
reglement noe om hvilke saker som skal fremlegges som egne saker.

At det var igangsatt et prosjekt til 320 millioner kan ha lagt faringer for den senere beslutningen om a
sette i gang prosjektering av skolen.. Det er generelt vanskelig & stanse et prosjekt som det allerede
er investert store belgp pa.

Beslutningsgrunnlaget for vedtaket om prosjekteringen

Kommunestyret vedtok prosjektering i desember 2020. Saksfremlegget oppgir alternative tiltak,
redegjer for prinsipielle sparsmal, positive og negative virkninger og hvorfor tiltaket anbefales. Etter
revisjonens vurdering tilfredsstiller saksfremlegget 1 stor grad kriteriene for et godt
beslutningsgrunnlag.

Derimot oppgis heller ikke her kostnaden tydelig i saksdokumentet. Kommunestyret behandlet i
samme mgte Budsjett 2021 m/ @konomiplan 2022-2024, der vedlagt gkonomiplan presenterer
kostnaden. Dette estimatet er ogsa nevnt i gkonomiplanen aret far. Kostnadene var altsa beregnet,
men ble ikke presentert tydelig i saken der kommunestyret vedtok prosjekteringen. Revisjonen mener
det er en vesentlig mangel at saken ikke har tydelig informasjon om starrelsen pa investeringen som
ble foreslatt.
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Total prosjektkostnad for nye Aursmoen skole ble estimert til 422 millioner.® Frem til gkonomiplan
2023 — 2026 vokste dette estimatet med 185 prosent, til 849 millioner. Dette er en betydelig
underestimering som kan ha pavirket kommunestyrets vedtak.

Beslutningsgrunnlaget for igangsetting av byggingen

Kommunestyret vedtok & igangsette prosjektet i desember 2022. Beslutningsgrunnlaget tilfredsstiller
kriteriene for et godt beslutningsgrunnlag. Saken oppgir alternative tiltak, redegjar for prinsipielle
sparsmal, positive og negative virkninger, hvorfor tiltaket anbefales og kostnader. Etter revisjonens
vurdering tilfredsstiller saksfremlegget kriteriene til et godt beslutningsgrunnlag.

Revisjonens konklusjon er at det farste beslutningsgrunnlaget var sveert mangelfullt, mens de to neste
var gode.

Pa bakgrunn av undesgkelsen er revisjonens anbefalinger:
Kommunedirektgren bar:

1. vurdere a foresld bestemmelse i Reglement for politisk organisering, saksforberedelse og
mgateregler i folkevalgte organer 2023-2027 om at investeringer over et gitt belgp, skal
behandles i egne saker i kommunestyret

2. sikre at kostnaden fremkommer tydelig i investeringssaker

3. gjere tiltak for & bedre de gkonomiske estimatene som legges frem for de folkevalgte i
investeringsprosjekter

10 381 millioner kroner til skole og 41 millioner kroner til barnehage.
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6 LITTERATUR OG KILDELISTE

Lov
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83. Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven [11.09.2023]

Politiske saker

Kommunestyret 19.06.23 sak nr. 66/23 Politisk reglement for Aurskog-Hgland kommune 2023-2027.
Hentet fra

https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-0g-
planer/reglement/reglement-for-politisk-organisering-2023.pdf [18.01.2024]

Kontrollutvalget 12.06.2023 sak 23/23 Revidering av prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen
anskaffelse av nye aursmoen barnehage og Skole. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/Vikus/File/Details/288972.PDF?fileName=Revidering%20a
v%20prosjektplan%20for%20forvaltningsrevisjon%20innen%20anskaffelse%20av%20nye%20Aurs
moen%20barnehage%200g%20skole&fileSize=85040 [01.09.2023]

Kontrollutvalget 20.03.2023 sak 11/23 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen anskaffelse av nye
Aursmoen barnehage og skole. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/Vikus/File/Details/284877.PDF?fileName=Vedtak%20%0A
%20%20%20%20%2C%2020032023%2C%20Sak%2011%2F23%2C%20Prosjektplan%20for%20f
orvaltningsrevisjon%20innen%20anskaffelse%20av%20nye%20Aursmoen%20barnehage%2009%
20skole&fileSize=69808 [01.09.2023]

Kontrollutvalget 30.01.23 sak 6/23 Oversendelse av sak - Evaluering av anskaffelsesprosessen
knyttet til nye Aursmoen skole og barnehage. Hentet fra
https://opengov.360online.com/Meetings/Vikus/File/Details/282248.PDF?fileName=Vedtak%20%0A
%20%20%20%20%2C%2030012023%2C%20Sak%206%2F23%2C%200versendelse%20av%20s
ak%20-
%20Evaluering%20av%20anskaffelsesprosessen%20knyttet%20til%20nye%20Aursmoen%0Askole
%2009%20barnehage&fileSize=196864 [01.09.2023]

Kommunestyret 12.12.2022 sak 116/22 Ny barnehage og skole pa Aursmoen. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/537106?agendaltem|d=208790
[25.01.2024]

Kommunestyret 12.12.2022 sak 118/22 Budsjett 2023 og gkonomiplan 2023 — 2026. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/537106?agendaltem|d=208793
[11.09.2023]
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Kommunestyret 12.09.2022 sak 73/22 Status i forprosjekt ny barnehage og skole pa Aurskog. Hentet
fra  https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/537103?agendaltem|d=208274
[11.09.2023]

Kommunestyret 13.12.2021 sak 115/ 21 Budsjett 2022 og gkonomiplan 2022 — 2025. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/469861?agendaltem|d=207547
[11.09.2023]

Kommunestyret 14.12.2020 sak 126/20 Ny skole og barnehage nord i kommunen. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/417907?agendaltemid=205891
[11.09.2023]

Kommunestyret 19.10.2020 sak nr. 92/20 Reglement for kommunestyret. Hentet fra
https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-0g-
planer/reglement/reglement-kommunestyret.pdf [18.01.2024]

Kommunestyret 14.12.2020 sak 128/20 Budsjett 2021 m/ gkonomiplan 2022-2024. Vedlegg. Hentet
fra https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/417907?agendaltemld=205893
[11.09.2023]

Kommunestyret 14.12.2020 sak 128/20 Budsjett 2021 m/ @konomiplan 2022-2024. Vedlegg. Hentet
fra https://pub.framsikt.net/2020/nyeaurskog-holand/bm-2020-%C3%B8p 20-
23/#/budsa/orgstructuremain/4?scrollto=grid1&search=Aursmoen

Kommunestyret 14.12.2020 sak 128/ 20 @konomiplan 2021 — 2024. Hentet fra
https://pub.framsikt.net/2021/nyeaurskog-holand/bm-2021-op 2020-
2023 kommunedirektorensforslag /#/generic/summary/appdx/?scrollto=t-22&search=Aursmoen

Kommunestyret 16.12.2019 sak 38/19 @konomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/379076?agendaltem|d=204621
[11.09.2023]

Kommunestyret 17.12.2018 sak 49/18 @konomiplan 2019-2022. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/292101?agendaltemId=203590
[11.09.2023]

Nettversjonen av @konomiplan 2019-2022. Hentet fra hitps:/pub.framsikt.net/2019/aurskog-
holand/bm-2019-%C3%B8konomiplan 2019-2022/#/ [25.01.2024]

Kommunestyret 17.12.2018 sak 49/18 @konomiplan 2019-2022. Vedlegg. Hentet fra
https://pub.framsikt.net/2019/aurskog-holand/bm-2019-%C3%B8konomiplan _2019-
2022/#/budsa/orgstructuremain/2?scrollto=t-4&search=aursmoen [11.09.2023]

POLITISK INVOLVERING | NYE AURSMOEN BARNEHAGE OG SKOLE Side 23


https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/537103?agendaItemId=208274
https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/469861?agendaItemId=207547
https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/417907?agendaItemId=205891
https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-og-planer/reglement/reglement-kommunestyret.pdf
https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-og-planer/reglement/reglement-kommunestyret.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/417907?agendaItemId=205893
https://pub.framsikt.net/2020/nyeaurskog-holand/bm-2020-%C3%B8p_20-23/#/budsa/orgstructuremain/4?scrollto=grid1&search=Aursmoen
https://pub.framsikt.net/2020/nyeaurskog-holand/bm-2020-%C3%B8p_20-23/#/budsa/orgstructuremain/4?scrollto=grid1&search=Aursmoen
https://pub.framsikt.net/2021/nyeaurskog-holand/bm-2021-op_2020-2023_kommunedirektorensforslag_/#/generic/summary/appdx/?scrollto=t-22&search=Aursmoen
https://pub.framsikt.net/2021/nyeaurskog-holand/bm-2021-op_2020-2023_kommunedirektorensforslag_/#/generic/summary/appdx/?scrollto=t-22&search=Aursmoen
https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/379076?agendaItemId=204621
https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/292101?agendaItemId=203590
https://pub.framsikt.net/2019/aurskog-holand/bm-2019-%C3%B8konomiplan_2019-2022/#/
https://pub.framsikt.net/2019/aurskog-holand/bm-2019-%C3%B8konomiplan_2019-2022/#/
https://pub.framsikt.net/2019/aurskog-holand/bm-2019-%C3%B8konomiplan_2019-2022/#/budsa/orgstructuremain/2?scrollto=t-4&search=aursmoen
https://pub.framsikt.net/2019/aurskog-holand/bm-2019-%C3%B8konomiplan_2019-2022/#/budsa/orgstructuremain/2?scrollto=t-4&search=aursmoen

ROMERIKE REVISJON IKS

Kommunestyret 17.12.2018 sak 50/18 2. gangs behandling kommuneplan for Aurskog-Hgland
kommune 2018-2028. Hentet fra
https://opengov.3600online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/292101?agendaltemld=203591
[11.09.2023]

Kommunestyret 18.06.2018 sak 31/18 Prosjektmetodikk for investeringsprosjekter i Aurskog-Hgland
kommune. Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/292098?agendaltemId=203280
[16.01.2024]

Kommunestyret 18.12.2017 sak 63/17 @konomiplan 2018-2021. Hentet fra
https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-og-
planer/okonomiplaner/okonomiplan-2018-2021/okonmiplan-vedtatt-i-kstyre-18-12-2017.pdf
[11.09.2023]

Kommunestyret 15.05.2017 sak 25/17 Sak fra Kontrollutvalget til kommunestyret -
Forvaltningsrevisjonsrapport - gijennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen. Hentet fra
https://opengov.3600online.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/250312?agendaltem|d=202012
[16.01.2024]

Kommunestyret 31.10.2016 sak 65/16 2. gangs behandling planprogram kommuneplan 2018-2028.
Hentet fra
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ahk/Meetings/Details/210774?agendaltem|d=201337
[11.09.2023]

Kommunestyret 19.12.2016 sak 69/16 @konomiplan 2017- 2020 med budsjett for 2017. Hentet fra
https://www.aurskog-holand.kommune.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-0g-
planer/okonomiplaner/okonomiplan-2017-2020/hoveddokument-okonomiplan-2017-2020-vedtatt.pdf
[11.09.2023]

Annet
Epost 28.2.2024 fra kommunedirektar.

Epost 12.2.2024 fra kommunedirektar.

Intervju 19.10.2023 med kommunalsjef oppvekst og utdanning Laila Durrani og prosjektleder strategi
og utvikling Ane K Haugen.

Intervju 19.01.2024 med prosjektleder strategi og utvikling Ane K Haugen.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) (2024): Prosjektveiviseren. Hentet fra
https://prosjektveiviseren.digdir.no/ [16.01.2024]
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Direktoratet for gkonomistyring (DF@) (2018): Veileder til utredningsinstruksen. Hentet fra
https://dfo.no/fagomrader/utredning-og-analyse-av-statlige-tiltak/veileder-til-utredningsinstruksen
[25.01.2024]

Regjeringen.no 19.02.2016 Utredningsinstruksen. Hentet fra
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-
utredningsinstruksen/id2476518/ [11.09.2023]

Riksrevisjonen (2015) Riksrevisjonens undersgkelse av kommunenes laneopptak og
gjeldsbelastning. Dokument 3:5 (2014-2015). Hentet fra
https://kudos.dfo.no/dokument/10418/riksrevisionens-undersokelse-av-kommunenes-laneopptak-
00-gjeldsbelastning [25.01.2024]

Welde m.fl. (2015): Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til
beslutningsunderlag. Concept-rapport nr. 45. NTNU. Hentet fra
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2434616?show=full [25.01.2024]
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VEDLEGG

6.1 Kommunedirektgrens hgringssvar
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[ Y )

ormal roblemstillinger
A belyse hendelsesforlgpet 1. Er det etablert en prosjektmetodikk som sikrer at politikerne var tilstrekkelig involvert i
i investeringsprosjektet tidligfasen av prosjektet?
betegnet «Ny barnehage 2. | hvilken grad har saksfremleggene til politikerne lagt til rette for et godt beslutningsgrunnlag

i tidligfasen av prosjektet?

og skole pa Aursmoeny.
- VAN /

ﬁovedfunn \ /Anbefalinger til kommunen \

1. Prosjektmetodikk ble sent innfgrt. Kommunedirektq)re[\ bar: _ -
e vurdere a foresla bestemmelse i Reglement for politisk

organisering, saksforberedelse og materegler i folkevalgte

. o o organer 2023-2027 om at investeringer over et gitt belgp, skal
3. Investeringsbelgpene fremgar ikke tydelig i behandles i egne saker i kommunestyret

sakene. e sikre at kostnaden fremkommer tydelig i investeringssaker
Q Kostnadene var betydelig underestimerte.j * gjore tiltak for a bedre de gkonomiske estimatene som legges

\ frem for de folkevalgte i investeringsprosjekter /

Kommunestyret fikk aldri fremlagt en sak
for a vurdere igangsetting av prosjektet.




